

## 3<sup>ème</sup> réunion du Comité de coordination technique (TCB3) OHI-KHOA

### Busan, République de Corée

### 17-19 décembre 2025

#### Contribution au programme de travail de l'OHI pour 2025

##### Tâche 2.1.2.14

Organiser, préparer et rendre compte des réunions annuelles du Comité de coordination technique OHI-KHOA.

#### Résumé

- La 3<sup>ème</sup> réunion du Comité de coordination technique (TCB3) de l'OHI et de la KHOA a porté principalement sur les modalités de gouvernance, la planification de la migration des systèmes et la coordination des principaux projets d'infrastructure soutenant l'écosystème S-100 de l'OHI. Les participants ont examiné et confirmé le mandat du TCB, mis à jour la liste des coordinateurs de systèmes et débattu de l'approche stratégique à adopter pour la migration des systèmes de la KHOA vers l'OHI.
- Les principaux résultats ont été l'accord sur un cadre de migration progressive pour la base de registres d'informations géospatiales de l'OHI, l'aval donné à un calendrier de migration clair s'étendant jusqu'en 2027 et l'approbation de grands projets d'infrastructure dans le cadre d'INToGIS III et du portail d'information géospatiale maritime (MGI).
- Cette réunion a été importante pour clarifier la gouvernance, confirmer les responsabilités techniques et assurer la continuité et la transition, en tenant compte des risques, des systèmes critiques de l'OHI à l'appui du Centre d'infrastructure de l'OHI.

#### Détails :

##### Gouvernance et Coordination

Le Comité a examiné et confirmé le mandat actuel du Comité de coordination technique, y compris les mises à jour de la liste des coordinateurs de systèmes de l'OHI figurant à l'annexe A du mandat.

##### Migration du système de la KHOA vers l'OHI

Le TCB3 a débattu et approuvé une approche structurée et progressive de la migration du système, comprenant les phases suivantes : demande, planification, préparation, migration et stabilisation. Il a été noté que les phases de demande et de planification initiale ont été achevées en 2025, en coordination avec les équipes provisoires du Centre d'infrastructure de l'OHI (ISC) et de la KHOA.

Le comité a approuvé le calendrier proposé pour la migration de la base de registres GI, avec une phase de préparation prévue pour 2026 et une migration et une stabilisation en 2027.

##### Planification du projet

Le comité a pris note du calendrier proposé pour la phase 1 du projet INTToGIS III S-100 et le SCUFN OWS, dont l'achèvement est prévu d'ici 2026, et a approuvé un nouveau projet pour la phase 2 du projet INTToGIS III S-100 et le portail MGI, qui sera mis en œuvre entre 2026 et 2027.

Les participants à la réunion ont convenu de mettre en place le système INTToGIS sur un serveur cloud en Corée, prenant en charge les services CDN (Content Delivery Network) et offrant une sécurité renforcée, d'ici février 2026 ; d'achever la prise en charge de la version 2.0.0 de la S-128 d'ici 2025 ; et de mettre en place des systèmes de test sur un serveur distinct, les items validés étant ensuite transférés vers l'environnement opérationnel après confirmation par le Secrétariat de l'OHI.

### Installations et planification du Centre d'infrastructure

Des délégués du Secrétariat de l'OHI et de la KHOA, accompagnés de représentants du gouvernement métropolitain de Busan, ont visité les futurs bureaux du Centre d'infrastructure de l'OHI (ISC), situés au 35<sup>e</sup> étage du Centre financier international de Busan (BIFC2). Le bâtiment a été achevé le 4 décembre 2025 et les bureaux de l'ISC ont une superficie totale de 1 012,7 m<sup>2</sup>, équipés des équipements essentiels, dont l'électricité, l'approvisionnement en eau et des systèmes individuels de climatisation et de chauffage.

Le Secrétariat de l'OHI et la KHOA définiront conjointement le cahier des charges pour l'aménagement intérieur des bureaux de l'ISC et le soumettront à la municipalité métropolitaine de Busan au plus tard à la mi-février 2026. Le projet définitif d'aménagement intérieur devra être approuvé d'ici mars 2026 afin de garantir l'achèvement des travaux d'aménagement intérieur dans les délais, soit d'ici juin 2026.

### Etapes importantes du Centre d'infrastructure

Les participants à la réunion ont indiqué qu'ils étaient favorables à la tenue de la cérémonie d'inauguration du bureau du Centre d'infrastructure au second semestre 2026, sous réserve de l'accord de l'A-4, avec la participation de personnalités invitées de la Principauté de Monaco et de la République de Corée.

### Photo




Figure 1 : Comité de coordination technique OHI-KHOA




Figure 2 : Locaux du Centre d'infrastructure de l'OHI à Busan

### Prochaines réunions :

Les participants à la réunion ont décidé d'envisager que la prochaine réunion se déroule en présentiel à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du Centre d'infrastructure de l'OHI à Busan, en République de Corée, au cours du second semestre 2026. La date et le format exacts seront confirmés en temps voulu.